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Vorgangsname Daver
+ Auftragsanalyse. 0Tage?
- Losungsevaluation 0Tage?.
Managementebene. 0Tage
nputebene 0Tage
Sachebene 0Tage?

- Dokumentationse 0 Tage.
Protololierung | 1 Stunde,
Recherchesbene 0Tage?

- Evaluationsebene | 0Tage.
Stzung 0567 Stunde

Stzung 0.7 Stunde,
Reflexionsebene 0Tage?

+ Entwicklung 0Tage?
+ Test 0Tage?.

+ Puffer 0Tage?
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Sitzung vom 27. April 2004

Traktanden
· MS Project
· Projektstand
· Weiteres Vorgehen
MS Project
G. Brönnimann hat eine provisorische MS-Project-Datei erstellt. Das Projekt ist in Phasen unterteilt (Auftragsanalyse, Lösungsevaluation, Entwicklung, Test und Puffer), welche ihrerseits je gegliedert wurden in Management-, Input-, Sach-, Dokumentations-, Recherche-, Evaluations- und Reflexionsebene.
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Wichtig ist, dass in der Spalte Ressourcengruppen ‚eShop’ steht, wenn Ressourcennamen eingefügt werden (Kontrolle). Alle Teammitglieder sollen MS-Project installiert haben, um Aktualisierungen vornehmen zu können. Für die Reflexionsebene wird ein Weg gewählt, um den Aufwand zu minimieren:
Für jedes Mitglied wird ein Vorgang erstellt, die aufgewendeten Stunden werden aufaddiert und im Notizfeld mit Datum vermerkt.
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Ein Problem stellt sich bei der Synchronisation, bzw. gleichzeitiger Bearbeitung. Der Weg über FTP wird ausführlich getestet und als kompliziert und umständlich gewertet. Der Weg über den Klassenserver

\\ib02lx\HD1\Projekte\Seng\eShop\MSProject\seng_eShop.mpp 

hat sich als brauchbar erwiesen. Zwecks Transparenz wird regelmässig ein HTML-Export vorgenommen.
Projektstand
Der persönliche Projekt-Server hat viel Zeit in Anspruch genommen. Die Datenbank ist aber in einem weit fortgeschrittenen Zustand. Fachwissen in PHP, MySQL etc. wird im Selbstudium angeeignet. Zeitplanung, Pflichtenheft, Dokumentationsvorlage und Designvorlagen fehlen noch.
Weiteres Vorgehen
G. Brönnimann kümmert sich um die MS-Project-Verwaltung und wird eine Zeitplanung vornehmen. S. Kaufmann und A. Meier arbeiten an der Datenbank weiter, M. Urech und M. Grenacher erstellen ein Pflichtenheft, M. Widmer betreibt angewandtes Selbstudium und wird die Designvorlage umsetzen, die M. Grenacher vorgeben wird.
Aufgaben / Pendenzen

· MS Project 2003 installieren

· Einträge kontrollieren und bearbeiten

· Pflichtenheft erstellen
· Designvorlagen erstellen und umsetzen

· Server für PHP konfigurieren
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