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Sitzung vom 11. Mai 2004

Traktanden
· Projektstand
· Weiteres Vorgehen
Projektstand
Die Datenbank soll heute fertig werden, was einen Meilenstein im Projekt darstellt. M. Grenacher stellt die erarbeiteten Vorlagen für die Projekt-Dokumentation vor, welches unter anderem eine graphische Darstellung vom Projektablauf enthält. Die Vorlagen werden als sehr gut erachtet, mit ihnen sollte es einfach sein, die Dokumentation zu führen und das Pflichtenheft abzuleiten.
Weiteres Vorgehen
G. Brönnimann kümmert sich um die Zeitplanung. S. Kaufmann und A. Meier arbeiten an der Datenbank weiter, M. Urech arbeitet am Pflichtenheft und der Dokumentation, M. Widmer und M. Grenacher sind für die Erstellung der HTML-Seiten zuständig.
Der zweite Meilenstein soll erreicht sein, wenn ein Testprodukt im korrekten Design angezeigt werden kann. Danach sollte es theoretisch möglich sein, dass in modularem Vorgehen ziemlich alle Team-Mitglieder parallel am Produkt programmieren können.

Aufgaben / Pendenzen

· Pflichtenheft erstellen
· Dokumentation umsetzen

· Designvorlagen umsetzen
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