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Sitzung vom 18. Mai 2004

Traktanden
· Projektstand
· Weiteres Vorgehen
Projektstand
Die DB ist fertig gestellt, Testeinträge vorhanden, Abfrage funktioniert.
Am Pflichtenheft konnte noch nicht sehr umfassend gearbeitet werden, das Augenmerk wird aber vorerst auf das Produkt gelegt.

Es hat sich gezeigt, dass sich die Arbeiten am Design und der Technik gegenseitig bedingen (das eine geht nicht ohne das andere und umgekehrt).

Weiteres Vorgehen
Alle wichtigen weiteren Arbeiten benötigen ein logisches Design. Die Gruppe (ohne M. Widmer und M. Grenacher) erachtet es momentan als das Wichtigste, die genauen Abläufe zu kennen und ein grafisch festgehalten zu sehen. Daraus könnte ein prov. Design (wobei grafische Aspekte keine tragende Rolle spielen sollen) abgeleitet werden können.
Ebenfalls darf die Administrationsoberfläche nicht vergessen werden, welche sich jedoch ebenfalls auf das Ablaufdiagramm stützen wird.

Aufgaben / Pendenzen

· M. Widmer und M. Grenacher nach Stand der Dinge fragen

· Logisches Design erarbeiten und umsetzen
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