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Protokoll vom 14. Juni 2005

Traktanden: Arbeiten an Soft- und Hardware und Dokumentation

Arbeiten an Software

Die Methode, welche priift, ob ein Stein im Weg liegt wurde implementiert und
getestet.

Arbeiten an Hardware

Das Problem mit den Stockungen konnte noch nicht gelést werden. Es kénnen aber
erste Versuche mit einem Test-Stein durchgefihrt werden.

Arbeiten an der Dokumentation

Die bisher etwas vernachlassigte Arbeit an der Dokumentation wird an diesem
Nachmittag etwas konzentrierter in Angriff genommen.
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