Handbuch IT-Projektleiter:
3 Säulen d. personellen IT-Projektmanagement S. 25

Projektstrukturierung: Methoden/Tools S. 37

Initialisierung / Controlling / Dokumentation S. 38f

Konflikt- Krisenmanagement S. 70ff
optimale Teamgrösse S. 116

Kap. 8: Qualitätsmanagement S. 246 / Konfigurations- und Änderungmanagement S 258 / Projektdokumentation S. 264

Projektinitialisierung S. 298

Projektmanagement-Software S. 315

Zeitaufwandschätzung S. 334
Haberfelner
Projektmanagement (knapp gehalten!!!) INSTITUTIONELLE Dimension

-Begriffe S. 241

- Dimensionen

- Organisation S. 255 (institutionelle Sicht)
